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Resumen: 
 
En el año 1997, la Dirección de Proyectos Urbanos del MINVU, conjuntamente con el Municipio 
de Antofagasta y el Ministerio de Bienes Nacionales, iniciaron el diseño del Plan Seccional La 
Chimba, cuyo objetivo fue trabajar la planificación de forma ordenada y coherente en 417 ha de 
terrenos Fiscales en el sector norte costero de la ciudad. Este Plan Seccional propuso una nueva 
forma de proyectar el crecimiento de la ciudad, poniendo énfasis en la conectividad del proyecto, 
considerando estacionamientos y vías bidireccionales, con una propuesta de zonificación de usos 
mixtos, incluyendo sectores para equipamientos y parques urbanos, acompañado con una 
imagen de ciudad mediante maquetas e infografías del proyecto. 
Una de los desafíos más importantes fue la puesta en marcha y aplicación de Herramientas de 
Gestión Urbana, que para esos años, fueron bastante innovadoras. 
Casi 20 años después,  se observan sus aciertos y sus errores y se concluye que el proyecto 
comenzó en su desarrollo pero posteriormente se detuvo por cambio de políticas urbanas y de 
gestión urbanística 
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Abstract. 
In 1997, the Urban Project Department of the Chilean Ministry of Housing in cooperation with 
Antofagasta local government and the Land Ministry began the making of a development plan 
for an unused area in the northern tip of the city known as La Chimba. The aim of the plan was 
to ensure a methodical and coherent planning of 417 hectares of land belonging to the State. 
This plan proposed a new way of projecting the growth of the city, with a special emphasis in the 
connectivity of the project, considering car parking and bi-directional routes as well as proposing 
a mix zoning use, including equipment areas, urban parks, accompanied by a policy of image 
change of an area up to then seen a derelict as is reveled in scale models and plans of the project. 
One of the most important challenges of the project was to implement innovative urban 
management tools. Ten years after some successful decisions and mistakes can be identified. 
The project was implemented but due to urban development policies changes other similar 
projects have not been implemented since. 
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Introducción 
La necesidad de planificar los crecimientos por expansión que se estaban dando hacia el sector 
norte de la ciudad, tiene su origen en varios hechos urbanos muy relevantes. 
Por un lado, a finales de los años 90, se estaba trabajando en la actualización del plan regulador 
de la ciudad que proponía áreas de extensión urbana hacia el sector norte de la ciudad de 
Antofagasta incorporando un total de 2500 ha para uso urbano. Por otro lado, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, a través de su servicio regional  de vivienda y urbanización el SERVIU, 
venían implementando desde el año 1976, una serie de proyectos habitacionales en el sector 
norte alto de la Ciudad, mediante una sumatoria de loteos, en terrenos principalmente fiscales. 
En ese entonces, no existía una oferta de terrenos para viviendas con subsidios orientados a los 
estratos medios, elevando el precio de las viviendas en la ciudad y por supuesto el valor de los 
terrenos que tenían buena accesibilidad a la zona central. 
En ese contexto, es que surge la idea de desarrollar el Proyecto Urbano La Chimba, una 
planificación integral del sector norte costero de la ciudad, que tenía como  característica el ser 
un terreno fiscal con una leve pendiente de cerro a mar, con una península en su borde costero 
y una playa. 
Este Plan Proyecto1, contempló desde la planificación del sector mediante la figura de un Plan 
Seccional como instrumento de planificación, hasta el desarrollo acotado de una parte mediante 
el uso de “planos de loteos” para lograr los estudios de ingeniería para su urbanización junto con 
los diseños de los parques urbanos según la ley general de urbanismo y construcciones, y el 
diseño de tipologías edificatorias y prefiguraciones urbanas a la escala de las manzana definiendo 
desde ya su tipología y morfología. En este sentido, el Proyecto Urbano la Chimba se pensó bajo 
ciertos criterios que tenían como objetivo detonar la implementación y ejecución del proyecto a 
través del desarrollo de una parte de éste, no se tenía la pretensión de desarrollar todo el Plan, 
sino más bien operar a través del concepto de “escala de intervención” más que de “tamaño de 
la operación”, según el pensamiento de Manuel Sola–Morales;”una cosa es el tamaño de un 
                                                          
1 Han Meyer, profesor de diseño urbano de la universidad de Delf Holanda, hace referencia a este término, práctica que 
alcanzó su mayor expresión en las transformaciones urbanas realizadas en Barcelona en la década de los 80 de la mano 
del arquitecto catalán Oriol Bohigas. Este nuevo enfoque rechazó la planificación integral de una ciudad o de una gran 
zona urbana proclamando en su lugar el Proyecto Urbano como enfoque unificador del diseño de la ciudad. Se refiere al 
diseño de un proyecto limitado en el espacio y el tiempo que ocupaba el primer plano en la relación del tejido construido 
y el espacio abierto.      
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proyecto, el tamaño de una operación urbanística, tamaño físico, ha, metros cuadrados, 
población, y otra es la escala de la intervención”. 
1 Intervenciones SERVIU periodo 1976-2002. 
Los programas habitacionales del Estado se han concentrado, principalmente, en el sector norte 
alto de la ciudad de Antofagasta. En el año 1976 desde la creación del SERVIU a través del 
decreto de Ley N°1.305, donde se establece entre otros la fusión de la CORVI, CORHABIT, COU 
y CORMU2, los programas habitacionales del Ministerio se han focalizado en generar básicamente 
viviendas unifamiliares de uno y dos pisos, salvo algunos ejemplos de viviendas en altura que se 
implementaron en los años ochenta sin mucho éxito, como es el caso del conjunto habitacional 
Jorge  Alessandri, conocida con el nombre de  “Los Nichos” en Antofagasta, con espacios 
habitables muy reducidos y con gran hacinamiento. Tanto en el caso de crecimiento por extensión 
y densificación, se postergaron los objetivos urbanísticos de estas intervenciones, y se 
proyectaron conjuntos de viviendas en base a loteos que se agregaban en función de la demanda 
habitacional. 
Precisamente en el sector de la Bonilla y Juan Pablo II de Antofagasta, se observa en los últimos 
39 años una gran cantidad de estos programas habitacionales de forma aditiva sin una 
planificación integral. Los efectos visibles son una ciudad fragmentada, sin continuidad espacial 
urbana y segregada al reunir en un solo sector de la ciudad una población creciente de estratos 
medios bajos y bajos, con los consecuentes impactos en problemas de orden social, baja calidad 
de los equipamientos vecinales y áreas verdes en su mayoría sin consolidarse. 
Complementariamente, se agudizan las dificultades de continuidad vial, falta de pavimentación 
y de estacionamientos y una  densificación que alcanza a 90 viviendas unifamiliares por ha (450 
habitantes/ha de uno y dos pisos que ahogan las pequeñas manzanas propias del loteo 
generando a la fecha una imagen de ciudad desarticulada y caótica. 
Las estrategias gubernamentales pasadas priorizaban la reducción del déficit habitacional 
postergando los equipamientos, la macro urbanización y la generación de espacios públicos, 
áreas verdes y parques urbanos. En algún momento incluso se llegaron a entregar viviendas con 
calles sin pavimentar. Este proceso tendría un punto de inflexión con la Planificación e 
implementación del Plan Seccional la Chimba el año 2002, donde se lograron incorporar 245 
viviendas entre las 600 y 950 UF y 1500 viviendas cuyos valores eran de 1000 a 2500 UF. 
 
Fig. 1 Periodo de desarrollo programas habitacionales SERVIU en Antofagasta año 1976-2002 
Fte.: DPU MINVU 2002 
                                                          
2 En el artículo, la trayectoria espacial de la Corporación de la Vivienda (CORVI), Beatriz Aguirre y Salim Rabí, explican 
la creación de las 12 Secretarias Regionales Ministeriales, y la fusión de las corporaciones con la creación del SERVIU, 
tendiente a descentralizar  territorialmente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.   
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2 El plan seccional La Chimba 1999-2001 
La Dirección de Proyectos Urbanos del MINVU, DPU 3 , conjuntamente con el Municipio de 
Antofagasta y el Ministerio de Bienes Nacionales, comenzaron el año 1999 la elaboración del Plan 
Seccional La Chimba, tendiente a generar un esfuerzo conjunto de planificación de forma 
ordenada, coherente y sustentable para 417 ha de terrenos fiscales en el sector norte costero de 
la ciudad de Antofagasta. Este Instrumento de Planificación Territorial actualmente se encuentra 
incorporado al Plan Regulador Comunal vigente desde el año 2001. 
La propuesta innovadora de dicho Plan Seccional fue una nueva forma de proyectar la ciudad, 
mediante una estructuración física y funcional que proponía conectar trasversalmente la ciudad 
alta con la baja y llevar ambas a la orilla del mar. Finalmente, el plan propuso tres zonas frente 
a la costa con características de preservación y de fomento del uso turístico.   El proyecto, 
contempló avenidas principales y vías secundarias articuladas por grandes parques urbanos. La 
propuesta viaria consideró perfiles con estacionamientos y vías bidireccionales, con rotondas a 
nivel y algunos pasos viales subterráneos mejorando la fluidez en los recorridos vehiculares.  
En la propuesta para la zonificación, se propuso usos mixtos y de mayor densidad asociados al 
gran parque central, tomando en cuenta lo propuesto por el Plan Regulador de la ciudad en 
cuento a generar verdaderos corredores urbanos en el sentido este oeste o de cerro a mar 
conocidos como “Transeptos Urbanos”4. 
También se diseñó un sistema de iluminación del espacio público sin cables aéreos, parques 
menores y áreas de equipamiento a la escala de barrio que serían desarrollados posteriormente 
por el Municipio. 
 
Fig. 2 Propuesta de zonificación trazado vial del Plan Seccional La Chimba 1999-2001 
Fte.: DPU MINVU 2002 
                                                          
3 La Dirección de Proyectos Urbanos del MINVU se crea en el año 1997 en el Gobierno de Eduardo Frei, con la intención 
que el “Estado pasara a liderar la materialización de grandes proyectos urbanos que habían estado largo tiempo en la 
agenda pública. Estos proyectos requerían contar con una unidad de asesoría y gestión, que se responsabilizara de 
coordinar y dirigir las múltiples acciones que debía realizar el Estado a través de diversos organismos. Para ello se creó 
la Dirección de Proyectos Urbanos (DPU)”. 
4 La idea de los transeptos urbanos, tiene su origen en un estudio sobre el crecimiento norte de la ciudad de Antofagasta 
(Mancilla y Hun, 1997), basado en conceptos de la antropología, fue utilizado como idea fuerza  en  la modificación del 
plan regulador del año 2001. 
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También se generaron zonas para equipamientos a escala tanto comunal como local deforma 
equidistante y equilibrada integrados dentro de la imagen objetivo del conjunto diseñado. 
Adicionalmente, se propuso en la Ordenanza del Plan Seccional, trabajar con todas las redes de 
corrientes débiles y de electricidad en forma subterránea, aspecto que no fue fácil de 
implementar debido que aumentaba los costos de la ejecución pero que logró una mejora 
sustancial en la imagen del espacio público del sector. 
Una de las operaciones urbanas más importantes y complejas una vez aprobado este 
Instrumento de planificación territorial, fue lograr la implementación posterior del mismo. El 
mayor desafío que enfrentó este proyecto, fue pasar de un listado de acciones financieras que 
incorporaba en ese entonces la memoria del Plan Seccional, a la ejecución de un Proyecto Urbano 
más concreto en el mediano plazo. Es sabido que los Planes Seccionales, son instrumentos que 
pueden operar a diferentes escalas, normando grandes extensiones de territorio, como a escalas 
más pequeñas, detallando las tipologías y las vialidades, por ejemplo, a la escala de un barrio ya 
consolidado, incorporando generalmente una imagen o idea tridimensional de la ciudad que se 
desea para ese sector. Esto se expresa generalmente con una maqueta física de la propuesta. 
Para comenzar con la implementación de este proyecto, se seleccionó una primera etapa de 95 
ha de terrenos fiscales, con la intención de urbanizar una parte del Plan con los estudios de 
ingenierías para las nuevas calles proyectadas como también la infraestructura sanitaria y la 
iluminación del espacio público. Para concretar lo anterior, se utilizó la figura del Plano de Loteo.  
El financiamiento para toda esta operación, fue con fondos del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Estos proyectos incluyeron también el diseño de dos parques urbanos propuestos 
por el plan seccional, que debían posteriormente ejecutarse con  fondos del FNDR fondo nacional 
de desarrollo regional, utilizando la glosa  ejecución de parques urbanos. Lamentablemente esa 
posibilidad fue desechada  al cambiar las políticas urbanas, con lo cual la segunda alternativa 
que se tenía pensada era a través del presupuesto Municipal, cuestión que no se pudo concretar, 
debido al fallecimiento del Alcalde Pedro Araya y al cambio en las políticas urbanas de la nueva 
administración municipal. 
3 Estrategia de financiamiento para la macro urbanización. 
La estrategia usada para ejecutar tanto las obras como la urbanización de una primera etapa del 
Seccional la Chimba, fue un Convenio de Programación entre el MINVU, Bienes Nacionales, 
Gobierno Regional y MOP. 
Mientras el Ministerio de Hacienda financiaba las obras, por un total de 2100 millones de pesos, 
las otras instituciones se comprometían a restituir los fondos una vez ocurrida la venta de 
terrenos macro urbanizados por parte del SERVIU, apostando a que los terrenos  aumentarían 
su plusvalía. 
En específico, el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo  con el Ministerio de Bienes 
Nacionales, consistió en primer lugar, el traspaso de las 95,79 ha por parte de BBNN al SERVIU, 
entidad que llamaría a las licitaciones para la ejecuciones de las obras. 
En segundo lugar, el MINVU a través del SERVIU, llamaría a la venta de terrenos macro 
urbanizados para generar los flujos de efectivos para el reembolso del crédito al Ministerio de 
Hacienda.  Por último, una vez devueltos los terrenos macro urbanizados restantes al Ministerio 
de Bienes Nacionales, este  debía traspasar al SERVIU  24,14 ha de terrenos macro urbanizados 
en la misma zona para asegurar por parte del MINVU, la integración social en el proyecto 
De esta forma el ministerio de Bienes Nacionales se quedaría  con el resto de los lotes macro 
urbanizados para cumplir con sus propias metas sectoriales  
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Según el MINVU, este proyecto debía generar “beneficios sociales” como consecuencia de la 
reducción del déficit habitacional que se esperaba lograr. Además, la generación de nuevos 
espacios públicos y urbanización para la comunidad, fueron motivos suficientes para que el 
Estado estuviera dispuesto a respaldaron la gestión financiera de este proyecto. 
 
Fig. 3 Primera etapa de desarrollo Macro urbanización del proyecto urbano la chimba 2001-2002 
Fte.: DPU MINVU 2002. 
Una vez ejecutadas las obras de macro urbanización, y contando ya con terrenos con una mayor 
plusvalía, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del SERVIU, encargaron a la  DPU 
MINVU, un estudio de tendencia inmobiliaria para la ciudad de Antofagasta, con la intención de 
promocionar  la oferta de terrenos macro urbanizados a licitar.  
En este mismo sentido, se llevaron a cabo dos lanzamientos oficiales de ofertas de terrenos del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, uno en Antofagasta y otro en Santiago, con la participación 
activa de la Cámara Chilena de la Construcción.  
Hay que recordar que durante el año 2001, nuestro país atravesaba por una crisis económica 
que tenía  paralizadas a las empresas constructoras, por lo cual las estrategias de estudios y de 
marketing eran muy necesarias para ofrecer una mayor seguridad a los inversionistas  y 
alentarlos a comprar  los terrenos en la Chimba. 
Finalmente, se lograron concretar un total de tres licitaciones de terrenos destinados a usos 
habitacionales que cubrirían los tramos de 1100 UF hacia arriba. en los lotes traspasados por 
Bienes Nacionales, dos de estas se realizaron durante el año 2001 y la tercera  en marzo del 
2002. El valor mínimo de los lotes ofertados, fluctuaban entre las 0,45 a 0,5 Uf/m2. Los lotes 
tenían una superficie entre  1  y 2 ha. 
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Fig. 4 Prospecto de marketing para motivar la venta de terrenos 
Fte.: Prospecto proyecto La Chimba, 2001 
 
Tabla 1 Valor de venta final de lotes licitados 
Fte.: Elaboración propia 
La venta de 19,93 ha de terrenos macro urbanizados, lograron su propósito final que fue regresar 
el préstamo al Ministerio de Hacienda. En efecto, los ingresos por ventas de terrenos superaron 
el monto adeudado se recaudaron 2300 millones de pesos. Los 200 millones de pesos restantes, 
se reinvirtieron en la ejecución de obras de urbanización en el mismo proyecto.  
En este sentido, podemos decir que la operación fue exitosa, y es una muestra de que un proyecto 
urbano puede  autofinanciar a un costo cero mediante la generación de plusvalías de terrenos 
fiscales de los cuales se obtiene  provecho para el beneficio del mismo proyecto, en este caso, la 
macro urbanización de una primera etapa del Plan. 
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Fig. 5 Obras de urbanización existentes, canalización subterránea eléctrica, aceras y calzadas 
Fte.: Elaboración propia 2013 
Junto con esta modalidad de financiamiento de las obras dentro del desarrollo y gestión del 
proyecto urbano la Chimba, se utilizaron además otras herramientas innovadoras de gestión que 
no tenían precedente en la región, como por ejemplo, las licitaciones condicionadas en base a 
prefiguraciones urbanas, tendientes a desarrollar proyectos habitacionales integrales y 
coherentes mediante loteos públicos con sus respectivas áreas verdes y de equipamientos, las 
cuales se darán a conocer con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
4 Implementación Proyectos Habitacionales Seccional la Chimba. Proyecto 
condicionado y prefiguración urbana 
La siguiente etapa de implementación del Proyecto La Chimba, contempló la gestión de 
iniciativas de inversión privada para lograr la aplicabilidad en el sector de subsidios nuevos 
básicos y unificados en parte de los terrenos traspasados al SERVIU, motivando de esta manera 
la consolidación habitacional del sector y la integración social en el proyecto. 
Los proyectos habitacionales privados que se desarrollaron a partir del 2002  en los terrenos 
adquiridos por diversas empresas constructoras en las tres licitaciones anteriores, cubrían tramos 
de viviendas entre las 1150 UF a las 2500 UF quedando sin atención los tramos subsidiados por 
el Estado, de tramos 600 UF a 1000 UF. 
Para enfrentar esta licitación, fue necesario elaborar un estudio de tendencias del mercado 
inmobiliario de la ciudad y realizar además una evaluación económica de los proyectos 
habitacionales que señalara el punto de equilibrio de costos – beneficios para un privado, para 
determinar cuál era el valor económicamente rentable o atractivo para un privado, con el 
inconveniente además de la restricción que debía asegurarse el mix social de viviendas. 
Es así como en el año 2003, una vez concluida la primera etapa de macro urbanización del 
Seccional, se elabora la licitación pública en los terrenos traspasados al SERVIU, específicamente 
en 2,9 has según el citado Convenio de Programación, denominado “Proyecto Condicionado” en 
el sentido que los licitantes debían ofertar un porcentaje de viviendas correspondientes a 
subsidios entre los tramos de las 600UF a las 950 UF. 
Además se entregó una prefiguración urbana o imagen urbana para el sector que incluía una 
planta de conjunto en base a loteo descartando la tipología de “condominio”, donde se 
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especificaba el tipo de agrupamiento, la continuidad de las calles, emplazamiento de las áreas 
verdes y equipamientos, para evitar la segmentación de las áreas verdes que suelen terminar en 
retazos sin uso o inconclusos. Sin embargo, las empresas participantes en la licitación, podían 
mejorar su oferta con diseños urbanos que aportaran mayor valor a la idea de barrio prefigurada. 
 
Fig. 6 Prefiguración urbana y tipológica primera etapa de intervención social 
Fte.: DPU MINVU 2003. 
Para poder evaluar las ofertas, se adoptaron tres criterios de discriminación entre oferentes: 
oferta económica, tipología de vivienda ofertada (metros cuadrados, terminaciones, 
potencialidades, techumbre entre otros) y finalmente propuesta urbana (pavimento, iluminación, 
% de áreas verdes, diseño de las mismas, el tipo de agrupamiento, la conectividad, y 
concordancia con la prefiguración urbana). 
 
Fig. 7 Resultado de la primera licitación condicionada con prefiguración urbana 
Fte.: DPU MINVU2004. 
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Tabla 2 Total de viviendas y mixtura de precios de viviendas 
Fte.: elaboración propia. 
5 Puesta en marcha de la ley de Financiamiento Urbano compartido 
Dentro de las nuevas herramientas de gestión urbana que se utilizaron en el proyecto la Chimba, 
la más innovadora fue la puesta en marcha de la nueva ley de Financiamiento Urbano 
Compartido5, la cual buscó generar un acuerdo público y privado para desarrollar obras urbanas 
mediante prestaciones y contraprestaciones y que logró concretar mediante una licitación pública 
realizada por el SERVIU en el Seccional la Chimba. 
Por tanto, uno de los objetivos del SERVIU en la implementación del Seccional La Chimba fue 
adicionalmente a la ejecución de viviendas, la construcción de un Parque Urbano equipado con 
lugares de juegos, variados mobiliarios urbanos y zonas de áreas verdes, obras de urbanización 
anexas y estudios de urbanización para las áreas contiguas hacia el sector norte, con la finalidad 
de seguir implementando a futuro el proyecto la chimba. 
Para la factibilidad económica de dicho proyecto, se comenzó a utilizar desde el año 2004 la Ley 
de Financiamiento Urbano Compartido, que permitió operar en un plano de optimización de 
recursos, eficiencia y equivalencia, enajenando un inmueble fiscal recibiendo a cambio una 
prestación en obras urbanas. 
 
Fig. 8 Diseño del Parque Rica Aventura, mobiliario urbano, pavimentos de colores, y áreas verdes 
Fte.: DPU MINVU 2004 
                                                          
5 La Ley N°19.865, FUC Ley de Financiamiento Urbano Compartido, fue promulgada el año 2005 y la primera aplicación 
se realizó en el proyecto la Chimba de Antofagasta. Esta ley se basa en las experiencias de concesiones del MOP, y se 
aprueba precisamente para que los Municipios y el SERVIU puedan permutar obras urbanas por terrenos fiscales. 
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En la práctica, dos las licitaciones públicas se difundieron, una de estas licitaciones mediante el 
sistema de Financiamiento Urbano Compartido motivando así la participación de las empresas 
privadas en la ejecución de obras urbanas, mientras que la otra licitación de terrenos, tenía como 
objetivo incorporar viviendas de 500 UF, mediante la construcción de viviendas de mediana 
densidad, bloques de cinco pisos de departamentos. 
La primera de estas licitaciones fue un desafío tanto para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
como para la Cámara Chilena de la Construcción, al convertirse en el primer intento por aplicar 
esta nueva herramienta de gestión para el financiamiento de obras urbanas en Chile. 
La prestación o las acciones que debían ofertar las empresas participantes en la licitación, era la 
ejecución de una primera etapa del Parque Rica Aventura y la entrega de un estudio de macro 
urbanización del sector norte del Seccional la Chimba. Por su parte el SERVIU ponía en licitación 
pública en contraprestación un terreno de 3,1 ha, terreno urbanizado y normado por el Seccional 
La Chimba, para desarrollos preferentemente inmobiliarios. 
 
Fig. 9 Etapas y especificaciones técnicas de la materialidad del parque para la licitación pública mediante 
sistema de financiamiento urbano compartido 
Fte.: DPU MINVU 2004 
Se implementó un plan de difusión y de marketing de la nueva ley FUC como también reuniones 
de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción. 
También se propició dentro del MINVU un proceso de sensibilización de todos los actores 
involucrados tanto en las etapas de elaboración de las bases, publicación como ventas y 
evaluación de las ofertas, al constituirse en una herramienta más flexible y más abierta 
permitiendo un mayor contacto del mundo público con el mundo empresarial. 
La apertura y posterior adjudicación de esta licitación en la Chimba se constituyó en la primera 
experiencia nacional de la implementación de la Ley N° 19.865 de Financiamiento Urbano 
Compartido. 
REVISTA DE  
URBANISMO 
ISSN 0717-5051 
http://revistaurbanismo.uchile.cl 
Revista de Urbanismo N°32 – Enero - Junio de 2015 
Departamento de Urbanismo – FAU - Universidad de Chile 
 
65 
 
 
Fig. 10 Etapa de construcción del Parque Urbano Rica Aventura, a cambio de terrenos macro urbanizados 
para ejecución de proyectos habitacionales 
Fte.: DPU MINVU 2005. 
Lo anterior implicó un cambio en la manera de proceder tradicional del Ministerio de vivienda y 
Urbanismo, evidenció la necesidad de reforzar el contacto y relaciones con las empresas 
constructoras y contar con equipos especializados en la gestión urbana para poder llevar adelante 
todo el proceso. Estos equipos debieron evaluar los proyectos de iniciativa tanto pública como 
privada, y también realizar la difusión necesaria y el marketing apropiado, como también mejorar 
los procesos internos tendientes a lograr un servicio en tiempo real, con mayor proactividad. 
Todo lo anterior, contempló un cambio en la relación público privado de mayor contacto, 
manteniendo por supuesto las alianzas estratégicas inter-ministeriales. 
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Fig. 11 Situación actual del Parque Rica Aventura 
Fte.: Elaboración propia 2013. 
Transcurridos ya más de 12 años de su puesta en marcha, y con un avance de aproximadamente 
un 60% de concreción, este proyecto urbano emblemático para la ciudad, sigue desarrollándose 
con inversiones privadas sobre todo equipamientos educacionales y proyectos inmobiliarios de 
alta densidad en el frente del litoral sur del plan.   
Sin embargo, Bienes Nacionales detuvo su esfuerzo por continuar con el proceso de venta de los 
terrenos del frente de primera línea del plan, zona urbana de alta densidad y con valores de 
terrenos más elevados. También faltan por concretar las áreas verdes, como el gran parque 
central, el cual hoy desgraciadamente ha sido desafectado en parte como área verde por la 
Municipalidad.  
Este cambio obedece a un nuevo enfoque de políticas públicas urbanas que privilegian en la 
actualidad más bien la recuperación de barrios deteriorados a través de programas como Quiero 
Mi Barrio en detrimento de los proyectos urbanísticos a pesar que la inversión de la 
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infraestructura es una realidad. Complementariamente, los equipos de trabajo multisectoriales 
también fueron disueltos y el conocimiento emigró hacia otros sectores6. 
A pesar de todo lo anterior, este proyecto urbano sigue siendo un buen referente de cómo se 
debieran de planificar y gestionar las áreas de extensión urbana de la ciudad de Antofagasta, y 
es perfectamente replicable a otras ciudades del país. 
Si bien, la Dirección de Proyectos Urbanos estaba desarrollando proyectos urbanos en varias 
ciudades importantes de nuestro país, cada una de ellas generó sus propias dinámicas y 
gestiones urbanísticas, de las cuales también podemos aprender. 
 
Fig. 12 Situación actual de los terrenos destinados para equipamientos menores que debían ser 
gestionados posteriormente por la Municipalidad 
Fte.: Elaboración propia 2015. 
 
Fig. 13 Situación actual de terrenos pertenecientes a Bienes Nacionales, que debieran haberse convertido 
en el parque transversal urbano más importante del sector norte de la ciudad 
Fte.: Elaboración propia 2015. 
6 Conclusiones. 
Uno de los aspectos más relevantes de la experiencia expuesta fue la gestión que se realizó el 
año 2002 con el Ministerio de Hacienda para obtener el financiamiento de la ejecución de las 
obras de urbanización de una primera etapa de desarrollo del Proyecto La Chimba. A penas un 
año después que el Ministerio de Hacienda transfiriera los recursos para la macro urbanización, 
la venta de  terrenos del SERVIU con una mayor plusvalía, lograron   La obtención de recursos 
para devolver el préstamo, con excedentes que fueron re invertidos en el mismo proyecto.  
Otro de los éxitos e innovación local fue la utilización de la “licitación condicionada” como una 
herramienta de gestión que involucra directamente la imagen objetivo del proyecto urbano. Con 
                                                          
6 El año 2003, se disolvió el equipo de planificación urbana de la Ilustre Municipalidad dependiente del Secoplan. El año 
2007, finalizan los programas de la Dirección de Gestión Urbana, ente sucesor de la DPU MINVU. Parte de los profesionales 
son re asignados a otras  áreas del Ministerio de vivienda y urbanismo, otros emigran a diversos programas  y hacia 
instituciones de educación superior.  
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esta operación fue posible dirigir formalmente o prefigurar la imagen de barrio que se deseaba 
para el sector y lograr incorporar a la vez una mixtura  de viviendas de distintos valores .En 
efecto, el objetivo fue incorporar en esa licitación, porcentaje de viviendas con valores entre  600 
Uf, 750 Uf y 900 Uf. 
La ultima herramienta también exitosa de gestión urbana fue la Ley de Financiamiento Urbano 
compartido, primera experiencia en Chile, para la ejecución de la primera etapa del Parque Rica 
Aventura, donde se realizó una permuta público – privado de terrenos a un valor determinado 
contra la ejecución del mismo parque urbano 3,1 ha macro urbanizado. 
El año 2005, se alcanzó a ejecutar el 40% del proyecto original, permaneciendo pendientes las 
áreas de equipamientos menores, el gran parque urbano, la venta de otros lotes de terrenos de 
Bienes Nacionales para fines habitacionales en la costanera. Se mantiene inconcluso el desarrollo 
del borde costero y del sector norte del Plan Seccional, a pesar que se dispone de los estudios 
de ingeniería para una futura urbanización. 
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